

INFORME DE ACIVIDADES DEL PERSONAL

FECHA DE INFORME	4 de agosto de 2026
EMPLEADO	SANTIAGO GUSTAVO MOREIRA PALMA
CARGO	PROGRAMADOR JUNIOR II
PERIODO	Del 01 al 31 de julio de 2026


ANTECEDENTES

Según lo requerido, se emite el Informe Mensual por los Servicios bajo rol, donde se detallan las actividades realizadas y objetivos alcanzados durante el periodo, que me fueron asignados por el área y validados por mi supervisor inmediato.


INCORPORAR RESUMEN DE ACTIVIDADES

- **AML TINAS (Machine Learning & Visión Artificial):** Avance integral en el pipeline de IA mediante la creación, entrenamiento y entrega de la versión 5 del modelo. Se logró la segmentación y extracción automática de regiones (peso y código), clasificación multilínea, generación sintética de datos alfanuméricos (0-9, A-Z) con **Data Augmentation**.
- **ADocs 6:** Participación activa en la reestructuración arquitectónica del backend, desarrollando nueva capa de controladores para la gestión optimizada de documentos y comunicaciones.
- **ADesigner Studio (ADS):** Evolución constante de la **extensión de VS Code** mediante la resolución de incidencias, optimización del manejo de enfoque en interfaces web, pruebas de estabilidad en entornos **ABit Beta e integración de sugerencias inteligentes XML asistidas por el motor GAIA**.
- Actividades **SGMP:** Coordinación técnica inter-equipos (GAIA, MCP, SIAP, AMobile, IDS), revisión con para las versiones 6 y 7 de **AMobile**, configuración de pantallas para dashboards de monitoreo operacional y participación en el programa de capacitación continua en **AWS SkillBuilder**.

Formalmente,



Ing. SANTIAGO MOREIRA PALMA
Programador Junior II
Altura S.A.



Ing. DANNY ESPINOZA
Supervisor Inmediato
Altura S.A.

No.	Actividad	Cliente / Proyecto / Servicio / Aplicación	Fecha desde	Fecha Hasta	Descripción
1	Modelo de clasificación de dígitos	AML TINAS	1/7/2026	2/7/2026	Diseño e implementación de la arquitectura inicial del modelo CNN orientado a la clasificación de dígitos individuales.
2	Capacitación en certificación	Cloud Practitioner	3/7/2026	3/7/2026	Jornada de estudio autónomo y revisión de contenidos técnicos para proceso de certificación profesional.
3	Entrenamiento modelo detección de regiones	AML TINAS	3/7/2026	3/7/2026	Entrenamiento y evaluación del modelo bounding-box para la localización y delimitación de peso y código.
4	Fix de funciones en extensión	ADS	3/7/2026	6/7/2026	Depuración de código y resolución de errores en funciones principales de la extensión de desarrollo.
5	Modelo multilínea para tinas	AML TINAS	3/7/2026	3/7/2026	Construcción de modelo especializado en la lectura secuencial de múltiples líneas de texto en contenedores.
6	Configuración monitoreo de pantallas	Altura	6/7/2026	6/7/2026	Configuración visual y enlace de Dashboards de inspección en pantallas físicas de seguimiento.
7	Reunión semanal de equipo	Altura	6/7/2026	6/7/2026	Sincronización técnica semanal, revisión de entregables y asignación de actividades del sprint.
8	Ajuste de modelo de reconocimientos	AML TINAS	8/7/2026	10/7/2026	Refinamiento de hiperparámetros y calibración del modelo para mejorar precisión en la estructura de tinas.
9	Pruebas de integración ABit Beta	ADS	10/7/2026	10/7/2026	Testeo funcional y validación de compatibilidad de la extensión utilizando el entorno ABit beta.
10	Rediseño clasificador de dígitos	AML TINAS	10/7/2026	10/7/2026	Creación e implementación de un nuevo pipeline de clasificación para elevar la precisión numérica.
11	Extracción de regiones y recortes	AML TINAS	10/7/2026	10/7/2026	Script automatizado en Python para segmentar regiones detectadas y generar los recortes de entrada a inferencia.
12	Reunión presencial Portoviejo	Altura	10/7/2026	13/7/2026	Mesa de trabajo en sitio para coordinar la arquitectura de autenticación e integración del módulo MCP.
13	Refactorización de extensión	ADS	13/7/2026	13/7/2026	Implementación de ajustes modulares y actualización de funciones dentro del código fuente de la extensión.
14	Pruebas de regresión extensión	ADS	14/7/2026	14/7/2026	Ejecución de pruebas de QA para validar estabilidad y comportamiento de componentes en la extensión.
15	Bugfixing pre-release extensión	ADS	14/7/2026	14/7/2026	Corrección crítica de errores detectados en la fase de QA previo al empaquetado y liberación.
16	Reestructuración backend ADocs 6	ADocs 6	15/7/2026	15/7/2026	Reunión técnica de diseño para definir la rearquitectura de capas y modelos de datos en ADocs 6.

17	Solución focus handler en web	ADS	16/7/2026	16/7/2026	Implementación de lógica de manejo de foco visual para optimizar la interacción en componentes web.
18	Actualización documentación técnica	Altura	17/7/2026	17/7/2026	Redacción y actualización de archivos de especificaciones, diagramas de flujo e informes del proyecto.
19	Integración GAIA en extensión	ADS	17/7/2026	17/7/2026	Pruebas de interoperabilidad y flujo de datos entre las herramientas de la extensión y el motor GAIA.
20	Debugging de eventos AGisLite	Altura	17/7/2026	17/7/2026	Inspección de logs y corrección en el procesamiento de eventos dentro del nodo de mapa AGisLite.
21	Segmentación y limpieza OCR	AML TINAS	17/7/2026	18/7/2026	Procesamiento digital de imágenes para aislar caracteres alfanuméricos y eliminar ruido en el dataset.
22	Alineación MCP Wizard	Altura	20/7/2026	20/7/2026	Definición de flujos operacionales y lógica de asistentes dentro de la plataforma MCP Wizard.
23	Validación de reglas GAIA	Altura	20/7/2026	20/7/2026	QA funcional sobre respuestas, estado de ejecuciones y consistencia de datos en el sistema GAIA.
24	Gestión de soporte AMobile v6/v7	Altura	22/7/2026	22/7/2026	Análisis, atención y depuración de incidencias técnicas reportadas por tickets para AMobile.
25	Coordinación técnica IDS	Altura	23/7/2026	23/7/2026	Sesión de trabajo con el equipo IDS para sincronización de contratos de consumo y endpoints de comunicación.
26	Sugerencias XML con GAIA	ADS	24/7/2026	24/7/2026	Integración de motor de inferencia GAIA en la extensión para autocompletado inteligente de nodos XML.
27	Sincronización SIAP y AMobile	Altura	24/7/2026	24/7/2026	Alineación inter-equipos para acordar estructuras de intercambio de datos entre la plataforma SIAP y móviles.
28	Data Augmentation y entrenamiento	AML TINAS	24/7/2026	27/7/2026	Generación de imágenes sintéticas, transformaciones de brillo/geometría y entrenamiento del modelo (0-9, A-Z).
29	Entregable versión 5 de modelo	AML TINAS	27/7/2026	27/7/2026	Despliegue, empaquetado y entrega formal del modelo v5 listo para pruebas de inferencia.
30	Nueva versión de modelo de visión	AML TINAS	28/7/2026	28/7/2026	Entrenamiento de versión iterativa del pipeline de IA evaluando mejoras en métricas de precisión.
31	Controladores de nuevo esquema ADocs 6	ADocs 6	28/7/2026	28/7/2026	Desarrollo e integración de nuevos controladores backend adecuados a la arquitectura actualizada de ADocs 6.
32	Capacitación AWS SkillBuilder	Altura	29/7/2026	29/7/2026	Asistencia a sesión corporativa sobre la plataforma AWS SkillBuilder y planificación de certificación Cloud.
33	Filtrado de artefactos en modelo v4	AML TINAS	30/7/2026	30/7/2026	Ajuste del modelo para descartar falsos positivos, elementos ruidosos en la captura y artefactos cúbicos.
34	Optimización de modelo para Mobile	AML TINAS	31/7/2026	31/7/2026	Cuantización, compresión e integración del modelo para ejecución de inferencia ligera en dispositivos móviles.